



Gmina Panki, Urząd Gminy Panki  
ul. Tysiąclecia 5,42-140 Panki  
tel./fax: 34 317 90 35  
e-mail: [zamowienia@panki.pl](mailto:zamowienia@panki.pl)  
[www.bip.panki.pl](http://www.bip.panki.pl)

Panki dn. 10-05-2022r.

## **ZBI.271.09.2022**

Znak sprawy

### **Treść pytań i odpowiedzi, zmiana treści specyfikacji warunków zamówienia**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji treści złożonych ofert zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych pn. „**Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Praszczyki – Kawki**” (w formule zaprojektuj i wybuduj) realizowanego w ramach Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Zamawiający -Gmina Panki działając na podstawie art. 284 ust. 2 i art. 286 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. (j.t. Dz. U. z 2021r., poz. 1129 z póź. zm.) przekazuje treść zapytań wraz z odpowiedziami oraz dokonuje modyfikacji SWZ w zakresie opisanym poniżej.

#### **Pytanie 1**

Prosimy o zmianę zapisu SIWZ:

- jest:

5.2. zakończenie realizacji przedmiotu zamówienia wraz z jego odbiorem: w terminie 14 miesięcy od daty zawarcia umowy z zastrzeżeniem iż: 1) Etap I dokumentację projektową należy wykonać w ciągu 6 miesięcy od daty zawarcia umowy - wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę 2) Etap II roboty budowlane i montażowe należy wykonać w ciągu 8 miesięcy od uzyskania pozwolenia na budowę.

- ma być:

5.2. zakończenie realizacji przedmiotu zamówienia wraz z jego odbiorem: w terminie **22** miesięcy od daty zawarcia umowy z zastrzeżeniem iż: 1) Etap I dokumentację projektową należy wykonać w ciągu **14** miesięcy od daty zawarcia umowy - wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę 2) Etap II roboty budowlane i montażowe należy wykonać w ciągu 8 miesięcy od uzyskania pozwolenia na budowę.

Wydłużenie Etapu I wynika z uzyskania decyzji środowiskowej ( czas potrzebny do uzyskania to 12 miesięcy) oraz przygotowania dokumentacji projektu budowlanego ( czas potrzebny do zrealizowania 2 miesiące).

#### **Odpowiedź na pyt. 1**

Zamawiający nie ma możliwości wydłużenia terminu realizacji zadania do 22 miesięcy. Niniejsza inwestycja ujęta jest w budżecie Gminy jako zadanie do realizacji w 2022r. i w 2023r.

W związku z udzielonymi odpowiedziami Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. (j.t. Dz. U. z 2021r., poz. 1129 z póź. zm.) dokonuje modyfikacji SWZ w zakresie:



Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.:  
**Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Praszczyki – Kawki**

3) Rozdział 14 **SKŁADANIE I OTWARCIE OFERT pkt. 14.2. i pkt. 14.3.** dotychczasowy zapis

**14.2.** Termin składania ofert: **12.05.2022r. godz. 10:00.**

**14.3.** Termin otwarcia ofert: **12.05.2022r. godz. 11:00.**

***otrzymuje nowe brzmienie***

**14.2.** Termin składania ofert: **13.05.2022r. godz. 10:00.**

**14.3.** Termin otwarcia ofert: **13.05.2022r. godz. 11:00.**

4) Rozdział 15 **TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ pkt. 15.1.** dotychczasowy zapis

**15.1.** Wykonawca jest związany ofertą do dnia **10.06.2022r.**

***otrzymuje nowe brzmienie***

**15.1.** Wykonawca jest związany ofertą do dnia **11.06.2022r.**

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian

.....  
(podpis kierownika zamawiającego)